
2022年度转移支付绩效自评报告

2022年转移支付项目共12个，其中政府性基金预算项目支出5个，省市下达转移支付项目7个，现将绩效自评情况报告如下：
一、大数据产业园（二期）机电工程项目

（一）绩效目标完成情况分析
大数据产业园（二期）机电工程项目资金投入情况分析
2022年度大数据产业园（二期）机电工程项目建设资金已由专项债券资金支付1.4亿元。
（二）项目资金执行情况分析

截止2022年底，兰州新区大数据产业园（二期）机电工程项目获得2022年新增政府债券1.8亿元，已支付建设资金1.4亿元，执行率77.78%。
（三）项目资金管理情况分析

大数据产业园（二期）机电工程项目地方政府专项债券资金于2022年3月31日向中国五冶集团有限公司支付2000万元，用于大数据产业园（二期）机电工程项目4#数据机房设备采购集成与安装费用预付款。2022年4月19日-22日给甘肃第三建设集团有限公司支付7860万元，用于大数据产业园（二期）机电工程项目的配电工程、暖通工程、弱电工程、消防、给排水工程及配套工程。2022年6月24日，支付中国五冶集团有限公司大数据产业园4#数据机房设备采购集成与安装合同预付款140万元，全部使用专项债券资金予以支付；2022年7月19日，支付中国五冶集团有限公司大数据产业园4#数据机房设备采购集成与安装合同预付款4000万元，全部使用专项债券资金予以支付。综上，我集团大数据产业园（二期）机电工程项目共获得专项债券资金1.8亿元，实际使用1.4亿元，全部用于支付大数据产业园（二期）机电工程项目相关款项。因大数据产业园（二期）机电工程项目供货人中国五冶集团有限公司就兰州新区大数据产业园4#IDC数据机房机电设备品牌、型号、规格暂未与我集团达成一致，且机柜设备暂未入场，未完成集成安装，故我集团暂未支付第三批0.4亿元专项债券资金，待设备选型阶段完成后将按照工程进度予以支付。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

工程总体因疫情影响，进度推迟六个月，数量指标与时效指标滞后；

（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：3#机房进度开工，4#机房完成10%。

（2）质量指标：现完成工程分部分项检验批均通过验收，符合国家规范和图纸要求。

（3）时效指标：由于去年疫情影响项目进度推迟六个月。
（4）成本指标：大数据二期机电项目完成工程量1.4亿元
2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：项目尚未完工，暂无收益。

（2）社会效益：项目尚未完工。

（3）生态效益：符合绿色建筑标准，对环境无影响。

（4）可持续影响：项目尚未完成。

3.满意度指标完成情况分析：项目尚未完成。

（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目进度和成本计划由于去年疫情影响未完成，项目进度推迟六个月，下一步改进措施，督促施工单位指定赶工措施，在确保质量的前提下加快施工进度。

二、甘肃省同位素实验室一期项目

（一）绩效目标分解下达情况

下达甘肃省同位素实验室一期项目转移支付预算和绩效目标情况：
2022年6月30日下达2022年甘肃省专项债劵（十二期）资金10,000万元，主要用于甘肃省同位素实验室一期项目基础建设。绩效目标为完成现场7个单体建筑及部分室外工程建设。

    （二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
甘肃省同位素实验室一期项目基建总投资约2.9亿元，截至目前，共到位经费2.4亿元，其中省级财政下达补助资金6,000万元，专项债资金18,000万元（2021年拨付到位资金8,000万元，2022年拨付到位资金10,000万元）。

（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

2022年6月30日下达到位2022年甘肃省专项债劵（十二期）资金10,000万元。

2.项目资金执行情况分析。


项目实际执行到位资金10,000万元，执行率达到100%。

3.项目资金管理情况分析。

为保障项目建设有序推进，项目单位专项债券资金使用合法合规，多措并举加强专项债资金执行及管理相关工作：一是设立专项债券资金三方共管账户，保障资金使用安全。二是加强债券使用及支出进度管理，足额、及时推进项目建设，确保债券资金使用规范有效，及时发挥资金使用效益。三是由专人负责项目管理和资金管理，能够按照计划组织实施项目进度和绩效评价工作。
（四）总体绩效目标完成情况分析。

2022年完成甘肃省同位素实验室一期项目靶向药物实验室、变配电站、冷却水站、氦压缩机厅、运行维护楼、辐射管理中心、排风塔等7个单体主体及二次结构施工完成；靶向药物实验室、冷却水站、变配电站外立面一体板安装施工完成；低温厅、分离热室桩基及基础地梁、承台施工完成；室外风道施工完成95%，电缆沟完成10%；靶站热室及功率源厅屋面钢屋架安装完成70%。
（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析，项目单位完成预期任务指标）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。全年累计完成施工现场7个单体主体及二次机构施工完成，并完成相关室外工程部分施工。
（2）质量指标。单体建筑质量良好，符合未来用途。
（3）时效指标。资金到位后，按期完成相关单体及室外工程施工计划任务。
（4）成本指标。项目建设期间，项目单位与代建单位、施工方、监理方建立了定期例会沟通机制，交流项目工程进度、计量、建设成本控制等相关问题，加强项目建设成本控制。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

该项目未来具有显著的经济效益。医用同位素用量的年增幅维持在10%左右，全球医用同位素供不应求，已成为放射性药物行业发展的瓶颈，医用同位素市场潜力巨大。
社会效益。

符合《医用同位素中长期发展规划（2021-2035年）》中关于医用同位素的研制生产、放射性药品研发的相关战略及部署的要求。

生态效益。

项目为基建工程，对环境污染低。
可持续影响。

项目建成后，能够解决医用同位素依赖进口的困境，可为自主化生产提供保障，促进我国同位素及放射性药物行业的发展。

3.满意度指标完成情况分析。

项目建成后，对人民生命健康大有裨益。同时，可积极开展与高校、科研院所及医院等合作交流，提供优质同位素原材料，更好地服务社会经济发展。

（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标已全部完成，下一步将加强项目统筹管理，加快项目建设进度。
兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期项目

（一）绩效目标分解下达情况

下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期政府专项债券资金情况。

2022年下达三批政府专项债券资金，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区一期的建设，分别是：甘肃省政府专项债券（四期）下达资金15000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金3100万元，合计26100万元。

（二）绩效目标情况。

下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。 

（三）绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。
2022年甘肃省政府专项债券（四期）下达资金15000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金3100万元，三个批次合计26100万元政府专项债券资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。
（1）债券资金支付率：该项目债券资金合计26100万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

（2）固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资58673万元，累计完成投资156439万元。
3.项目资金管理情况分析。
根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

该项目完成了年度绩效目标，完成了生产车间、甲类仓库、丙类仓库、生产管理大楼、研发质检中心、辅助楼、空压制氮、机修间、变配电室、控制中心、动力中心、罐区、罐区泵房、控制室等建筑单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：
指标1：生产车间64栋（其中5栋为中试车间，其余为生产车间）生产管理楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼l栋、空压制氮1栋、机修间1栋、控制中心4栋、动力中心8栋；
指标2：甲类仓库62栋、丙类仓库6栋、变配电室2栋、消防水池／泵房1座、事故水池／初雨池2座、生产水池＋泵房1座、循环水池／泵房1座、控制室2座、门卫3座等建（构）筑物及相关配套设施。
两项指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。
（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。
（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资58673万元，累计完成投资156439万元。

（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。
（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

3.服务对象满意度指标完成情况分析。
（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。
（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。
四、兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期项目

（一）绩效目标分解下达情况

下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期政府专项债券资金情况。

2022年共下达两批政府专项债券资金，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地项目C区二期的建设，分别是：甘肃省政府专项债券（四期）下达资金10000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，合计18000万元。

（二）绩效目标情况。
下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。
（三）绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。
2022年甘肃省政府专项债券（四期）下达资金10000万元，甘肃省政府专项债券（十二期）下达资金8000万元，两个批次合计18000万元政府专项债券资金已全部到位。

（2）项目资金执行情况分析。
债券资金支付率：该项目债券资金合计18000万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资60033万元，累计完成投资88641万元。
2.项目资金管理情况分析。
根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

（四）总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成了年度绩效目标，完成了主要建设生产车间、仓库、生产管理大楼、研发质检中心、辅助楼、机修间、控制中心、动力中心、罐区泵房、配电室、控制室、罐区、三废处理等建（构）筑物单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：
指标1：生产车间32栋、仓库33栋、生产管理大楼1栋、研发质检中心1栋、辅助楼1栋、机修间1栋、控制中心2栋、动力中心4栋；
指标2：仓库33栋、配电室2栋、控制室1栋、换热站、调度中心、事故水池／初雨池1座等（构）筑物及相关配套设施。
两项指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。
（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。
（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资60033万元，累计完成投资88641万元。
（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。
（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

3.服务对象满意度指标完成情况分析。
（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。
（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。
兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项

（一）绩效目标分解下达情况

下达兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项目政府专项债券资金情况。

2022年甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金4000万元，用于兰州新区专精特新化工产业孵化基地配套设施项目的建设。

（二）绩效目标情况。
下达一级指标3项，分别为产出指标、效益指标、满意度指标。二级指标9项，分别为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标。三级指标12项，其中数量指标2项、质量指标1项、时效指标1项、成本指标2项、经济效益指标1项、社会效益指标1项、生态效益指标1项、可持续影响指标1项、服务对象满意度指标2项。

（三）绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。
2022年甘肃省政府专项债券（二十二期）下达资金4000万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析。
（1）债券资金执行率：该项目债券资金4000万元已于2022年底全部支付完成用于项目建设，执行率100%。

（2）固定资产投资完成情况：项目2022年度完成投资10377万元，累计完成投资13202万元。
3.项目资金管理情况分析。
根据《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》文件要求，制定年初绩效目标，严格资金分配，加强资金管理，加快项目实施，提高资金使用效益，确保专款专用。同时加强与新区财政局及行业主管部门沟通，加强项目跟踪检查，规范资金使用，杜绝挤占、挪用项目资金。

（四）总体绩效目标完成情况分析。
该项目完成了年度绩效目标，完成了甲类仓库，丁类仓库，甲类车间，五金库，辅助楼、化验楼、配电室、控制室及相关配套设施等建筑单体的建设，具备交付入驻企业的条件。

（五）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：
项目主要建设甲类库24栋，丁类库1栋，甲类车间7栋，五金库1栋，辅助楼1栋、化验楼2栋、配电室1栋、控制室1栋及相关配套设施等。指标中的建构筑物单体均完成建设，超过施工合同对应计量的90%。

（2）质量指标（项目合格率）：项目严格按照工程质量相关标准实施，主体结构及各项功能经检验评定,验收合格。
（3）时效指标（专项债券资金支出进度）：债券资金已全部用于项目建设，全年支出进度100%。
（4）成本指标：严格控制变更数量，变更金额超出全年计划投资≤10%，实际成本超概算比率≤10%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益（完成固定资产投资）：项目2022年度完成投资10377万元，累计完成投资13202万元。

（2）社会效益：项目作为兰州新区化工园区重点建设项目，同时也是化工园区的重要组成部分，成为兰州新区“承接产业转移的示范区”的重要载体，服务园区入驻企业超过20家，有利于推动产业集约化、规模化、专业化发展，有效提升了园区招商影响力。

（3）生态效益：该项目对生态环境无不良影响。
（4）可持续影响：债券资金全部用于项目建设，加快推进化工园区建设，营造和谐的可持续发展势头。

3.服务对象满意度指标完成情况分析。
（1）文明施工，确保周边群众无投诉、少投诉，在建设过程中按照实际情况在概算控制范围内不断完善、改进施工方案。
（2）项目建设满足入驻企业需求，保障入驻企业水、电、气、暖等公辅设施配套，服务对象满意度超过90%。

（六）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步，将继续强化政府专项债券资金和项目管理，加大项目推进力度，加快项目实施，尽快形成实物量，尽最大努力确保资金发挥最大效益。同时强化项目绩效自评和第三方绩效评价的结果综合运用，增强约束机制，加强资金管理，确保上级下达的政府专项债券资金安全运转、落地见效。
六、部门管理的省、市对新区转移支付绩效自评情况分析


2022年，省、市转移支付共计下达资金3349万元，实际完成预算支出2129万元，未支出3个项目共计1220万元，结转至下年度支付。省、市对新区转移支付实际预算执行率63.57%，其中7项自评结果为“优”。现将实际支出自评情况分析如下：
（一）2021年落实支持科技创新若干措施专项资金

1.预算执行情况
下达2021年落实支持科技创新若干措施专项资金235万元，转移支付235万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析
对17家高新技术企业进行奖补，并及时下达奖补资金，引导企业不断转型升级，促进高新技术产业发展，自评结果为“优”。
（二）2022年度科技创新奖补资金

1.预算执行情况
下达2022年度科技创新奖补资金550万元，转移支付550万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。
2.绩效目标完成情况分析
对33家高新技术企业、8家升级科技创新型企业、1家新型研发机构进行奖补，并及时下达奖补资金，引导企业不断转型升级，提高企业研发能力，促进高新技术产业发展，自评结果为“优”。
（三）2022年度第一批省级科技计划专项资金

1.预算执行情况

2022年度第一批省级科技计划专项资金730万元，转移支付730万元，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

推进新能源、新材料、生物医药等领域重大专项在一定时限内完成关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

（四）2022年度第一批中央引导地方科技发展专项资金

1.预算执行情况

2022年度第一批中央引导地方科技发展专项资金200万元，转移支付200万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

中央引导地方科技发展专项资金为甘肃大宗中药材为主要原料的健脾益气类产品质量提升关键技术研究及应用提供资金保障，项目在一定时限内完成的关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

（五）2022年度第四、五批省级科技计划专项资金

1.预算执行情况

2022年度第四、五批省级科技计划专项资金4万元，转移支付4万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

为兰州新区高抗百合品种筛选及高效快繁技术和多倍体培养研究提供了资金保障，项目在一定时限内完成的技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

（六）2022年度第三批省级科技计划专项资金

1.预算执行情况

2022年度第三批省级科技计划专项资金160万元，转移支付160万，资金到位率100%，实际预算执行率为100%。

2.绩效目标完成情况分析

中小企业创新基金为中小企业开展科学技术研究提供了资金保障，项目承担单位按照目标责任书及时开展项目研究和成果转化，增强了企业开展科技创新工作的积极性主动性。自评结果为“优”。

（七）2022年度第二批中央引导地方科技发展专项资金

1.预算执行情况

2022年度第二批中央引导地方科技发展专项资金500万元，转移支付250万，资金到位率50%，实际预算执行率为50%
2.绩效目标完成情况分析

中央引导地方科技发展专项资金为甘肃省超高温熔盐泵阀工程研究中心、基于5G物联网的机器人智能制造技术研究提供资金保障，项目在一定时限内完成的关键技术研究并取得了初步成效，自评结果为“优”。

3.项目各项指标完成情况分析

项目按照《任务书》约定，正在加快实施。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受财政资金拨付影响，没能够及时下达资金，项目单位积极克服，如期开展项目研究。下一步，将加大与财政部门沟通力度，确保资金及时下达。
七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果体现了2022年度资金的使用情况和发挥的效益。在今后的工作中，我单位将进一步强化绩效自评结果的运用，并将结果及时公开通报，发现问题，限时整改。

八、其他需要说明的问题

无。

兰州新区科技发展局

                           2023年3月21日

