附件3
2022年度兰州新区城乡建设和交通管理局

部门绩效自评报告

一、自评工作开展情况
一是加强组织领导。按照兰州新区财政局统一安排部署，我局结合2022年部门决算在2月底安排部署了部门预算绩效自评工作，明确了分管副局长负责此项工作，对部门预算项目支出、省市下达的转移支付和我局整体支出情况进行自评，具体工作由计财科牵头，做好组织、协调和督促落实各项工作。

二是稳步推进工作。按照兰州新区财政局（国资局）关于开展2022年度预算执行情况绩效单位自评工作的通知，我局收集整理了2022年决算内容涉及的各项资金的相关资料，对设定的绩效目标及各项指标完成情况进行了对比分析，并填报了《2022年兰州新区城乡建设和交通管理局部门整体支出绩效自评表》、《2022年兰州新区城乡建设和交通管理局部门预算项目支出绩效自评表》，2022计划评价项目110个，共计 622,110.91万元，具体评价工作项目资料由各科室进行核查、自评，计财科进行审核，并汇总打分。
二、自评结果概述
（一）部门预算绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、保障重点项目建设资金等。各项预算资金均按时、按质、按量完成，严格执行有关文件规定，合理控制预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施，未有超出预算的情况发生。

基本支出。基本支出包括公用经费和人员经费支出，2022年度基本支出全年预算数1593.86万元，全年执行数1431.31万元，执行率90%。

项目支出。纳入本次绩效评价的项目全年预算资金 622,110.91万元，全年执行 371,512.47万元，预算执行率59.72%，未全部支出的原因是：一是政府性基金收入遵循以收定支原则，新区本年政府性基金收支已赤字，故财政未支付我局各项管护费支出；二是与年初计划征收的国有集团土地出让金差距15.02亿元，故我局部门预算中“市政基础设施和保障房项目建设资金”未全部支出；三是因为财政国库资金紧缺。

2.效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障，及时足额做好资金拨付工作，提升了市政基础设施配套服务功能，增加了群众住房满意度、垃圾处理达标率等居民幸福指数，极大的改善了生态环境和人居环境。

3.满意度指标完成情况分析。2022年我局较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

从整体情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过相关会议讨论研究集体决定，并责成项目主管科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（三）部门预算项目支出绩效自评情况分析


2022年，本部门预算支出项目110个，当年财政拨款622,110.91万元，全年支出371,512.47万元，执行率91.82%。通过自评，有74个项目自评结果为：全部或基本达成预期指标；剩余36个项目自评结果为：部分达成预期指标并具有一定效果，未全部达成预期指标的主要原因是：人防地面应急指挥中心建设经费、兰州新区工程建设项目招标投标行政电子监管平台网络安全等级保护评价2个项目因受疫情影响未实施，故未支出；2022-2023年综合办公系统信息化升级维护因兰州新区数字政府工作专班办公室《关于做好数字政府建设近期重点工作的通知》要求，对部分行政办公系统审批事项办理流程统一从数字政府统建事项办理系统进行办理，不再对审批事项模块进行维护，故该项目未实施；中川城际铁路运营补贴根据文件要求由财政局上解至省财政厅，故我局未支付；新型墙体材料专项基金征收退返项目因2022年没有企业申请，故未支付。信息化系统设施建设项目、城市生活垃圾分类费用、兰州新区中川园区保障性住房项目等30个项目因财政国库资金紧缺未完成支付。
三、下一步工作措施
1.我单位根据财政相关文件要求，通过审核后将在局内进行公开公示。

2.为了提高2023年部门预算执行效率，有以下措施：一是严格执行《预算法》相关规定，合理编制部门预算，按照程序报批并严格执行；二是依托绩效评价制度，督促各项目的建设进度，提高资金支付率和使用率。
2022年度上级转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2022年，本部门共管理上级转移支付20项，当年各级预算共安排49,847.87万元，其中：中央下达19,702万元，省级预算安排30,145.87万元；当年支出42,306.87万元，执行率84.87%。通过自评，有19个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。
二、绩效目标完成情况分析

（一）2021年度“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助

资金
资金投入情况分析
    2021年度“为民办实事”自然村（组）通硬化路补助资金

共156万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

总体绩效目标完成情况分析

    2021年兰州新区新建村组道路14.14公里，项目目投资898万元，道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2021年新建村组道路14.14公里，项目投资898万元，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

（二）2022年兰州新区农村公路养护工程补助资金
1.资金投入情况分析
2022年兰州新区农村公路养护工程补助资金共10万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

    完成农村公路养护工程24公里，包括修复破损路面、路面沥青灌缝等内容，目前已完成全部建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年实施农村公路养护工程24公里，项目投资627万元，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为98%。
（三）2022年兰州新区自然村（组）通硬化路项目补助资金

1.资金投入情况分析

2022年兰州新区自然村（组）通硬化路项目补助资金共326万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022年兰州新区新建村组道路24公里，项目目投资2738万元，道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，目前已完成所有建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年新建村组道路24公里，项目投资2738万元，工程已于2022年9月全部完工，验收合格率为100%，实施道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，项目包括该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新区农村地区形象，沿线居民满意率为95%。

兰州新区新康村移民安置点硬化路项目建设资金

1.资金投入情况分析

兰州新区新康村移民安置点硬化路项目建设资金1000万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022年兰州新区新建新康村移民点安置道路道路64.88公里，项目投资15333万元，道路等级为四级，主要建设内容包括路基土方、混凝土路面、涵洞及波形梁护栏、标志牌、减速带、示警桩、里程碑等交通附属工程，目前已完成所有建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年新建移民点安置64.88公里，项目投资15333万元，工程已于2022年9月全部完工，验收合格率为100%，该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新康村村落形象，沿线居民满意率为95%。

（五）2022年兰州新区农村公路日常养护资金

1.资金投入情况分析
2022年兰州新区农村公路日常养护资金307.11万元，其中省市资金125万元，市县资金182.11万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022年完成农村公路养护工程24公里，完成日常养护农村公路470.9公里，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容，目前已完成所有建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年完成农村公路养护工程24公里，完成日常养护农村公路470.9公里，项目投资934.11万元，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容。工程已于2022年12月全部完工，验收合格率为100%，该项目建设能够提高居民出行便捷程度，提升新康村村落形象，沿线居民满意率为98%。

（六）2022年兰州新区普通省道小修小养资金

1.资金投入情况分析
2022年兰州新区普通省道小修小养资金投入12万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

2022年完成普通省道小修小养工程18.27公里，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容，目前已完成所有建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年完成普通省道小修小养工程18.27公里，项目投资12万元，包括修复破损路面、水毁路段、路面沥青灌缝等内容。工程已于2022年9月全部完工，验收合格率为100%，该项目建设能够提高沿线居民出行便捷程度，提升新区城市形象，沿线居民满意率为98%。

（七）四个市政设施项目债券资金

1.资金投入情况分析
（1）兰州新区化工园区金红石与盈美项目配套道路工程项目一般债券3000万元，截至2022年12月底已拨付3000万元，全部按时到位，预算执行率100%；
（2）兰州新区纬五十八路东延段(经三十六路-中保路)道路工程一般债券1000万元，截至2022年12月底已拨付1000万元，全部按时到位，预算执行率100%；

（3）兰州新区经三十三路与水秦路连接线(含南端立交工程)道路工程一般债券1000万元，截至2022年12月底已拨付1000万元，全部按时到位，预算执行率100%；

（4）兰州新区纬五十路等八条道路给水管网项目专项债券3000万元，截至2022年12月底已拨付3000万元，全部按时到位，预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。

截止2022年12月底，我科室严格按照上级文件精神执行预算，同步规范完善资金审批、支付程序，提高了资金的使用效率；在资金使用上，强化分配使用管理，确保各项重点项目资金安排及时到位、专款专用，未发生上级资金挪用、截流等违规现象，完成了全年总体绩效目标。
3.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标。按照要求完成给水管网、道路工程建设，完成年度目标任务。

质量指标。严格按照项目工程质量标准完成项目建设。
时效指标。按照项目建设周期要求，在规定时限内，各项工作进度均已完成。

成本指标。按照专款专用要求，专项资金使用达100%
（2）效益指标完成情况分析。

经济效益。加快兰州新区重点项目建设，促进城市发展建设。

社会效益。完善兰州新区给水官网、道路等配套设施结构建设，提高人民群众出行的便利性。

生态效益。推动城市一体化建设进程，科学完善基础设施布局。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过科学的给水官网、道路规划建设，促进了兰州新区城市化建设进程，进一步实施城市一体化建设，解决了当地居民和生产企业的用水、出行问题，提高了居民生活质量，得到了人民群众和社会的好评
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我局将加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保证项目顺利完工，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

（八）兰州新区2020年度秦川园区片区棚户区改造配套基础设施项目

1.资金投入情况分析

兰州新区2020年度秦川园区片区棚户区改造配套基础设施项目中央预算内补助资金13804万元，2022年拨付7500万元，预算执行率54.33%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成敷设供水管网3504米、雨水管网4272米、污水管网4603米、供热管网1293米、电气管网14138米、天然气管道2695米，道路3811米、绿化55003平方米,配套建设公共服务设施用房26494.87平方米等，目前已完成所有建设内容。

3.各项指标完成情况分析

2022年敷设配套管网34316米，建设绿化及公共服务设施用房81497.89平方米，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后有效提高居民生活便利性，居民满意率为95%。

（九）兰州新区2020年度秦川片区绿色化工公租房配套基础设施项目
1.资金投入情况分析
兰州新区2020年度秦川片区绿色化工公租房配套基础设施项目中央预算内补助资金549万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成敷设供水管网 81 米、雨水管网98米、污水管网105米、供热管网30米、电气管网325米、道路87米、绿化1263平方米等，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2022年敷设配套管网726米，绿化1263平方米，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后有效提高居民生活便利性，居民满意率为95%。

（十）兰州新区2021年度中川片区瑞岭新陇家园公租房配套基础设施项目
1.资金投入情况分析
兰州新区2021年度中川片区瑞岭新陇家园公租房配套基础设施项目中央预算内补助资金2183万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成敷设供水管网 50 米、污水管网600米、雨水管网600米、电气管网30米、供热管网30米、道路390米、绿化7890平方米等，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2022年敷设配套管网1700米，绿化7890平方米，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后有效提高居民生活便利性，居民满意率为95%。

（十一）兰州新区2021年度中川片区公租房配套基础设施项目
1.资金投入情况分析
兰州新区2021年度中川片区公租房配套基础设施项目中央预算内补助资金526万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成敷设供水管网494米，排水管网306米，供热管网137米，电气管网482米，煤气管网140米，场地硬化1354平方米，绿化1455平方米，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2022年敷设配套管网1559米，绿化及场地硬化2809平方米，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后有效提高居民生活便利性，居民满意率为95%。

（十二）兰州新区2021年度秦川园区保障性租赁住房项目

1.资金投入情况分析
兰州新区2021年度秦川园区保障性租赁住房项目中央预算内补助资金2319万元，目前已全额拨付至建设单位，预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成总建筑面积19836 平方米，敷设供水管网189米、雨水管网231米、污水管道249米、供热管网70米、电气管网764米、道路206米、绿化2972平方米等，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2022年敷设配套管网1709米，绿化2972平方米。，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后有效提高居民生活便利性，居民满意率为95%。

（十三）兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目（给水工程）省级基建投资预算资金
1.资金投入情况分析
兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目（给水工程）省级基建投资预算资金2000万元，2022年拨付1000万元，预算执行率50%。

2.总体绩效目标完成情况分析

   该项目2022年计划完成按期完成给水管道新建37.63公里，目前已完成所有建设内容。
3.各项指标完成情况分析

2022年敷设按期完成给水管道新建37.63公里，已按期完成所有建设内容，工程质量符合标准，项目建设成本有效控制，项目建成后进一步完善移民区基础设施工程，移民群众满意率为95%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

兰州新区2020年度秦川园区片区棚户区改造配套基础设施项目和兰州新区承接灾后重建移民安置农村住房配套设施项目（给水工程）因疫情影响，项目建设进度稍慢导致资金未按年度目标全额支付，目前工程建设内容已完成，将根据建设情况及时申请全额拨付资金。

下一步我局将加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，督促项目单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用。

（十四）城市生活垃圾分类省级奖补资金

资金投入情况分析
2022年度下达城市生活垃圾分类省级奖补资金137万元，截至目前，已全额拨付实施单位137万，预算执行率为100%。

总体绩效目标完成情况分析

2022年，新区多措并举开展新区城市垃圾分类工作，以宣传氛围营造、设施设备投放、项目谋划建设作为突破口，促使垃圾分类工作走深走实。通过“四进”开展主题宣传活动共计14次；重点区域发放宣传手册、海报20000余份；完成5座垃圾分类智能收集亭的安装投运工作；利用各种多媒体形式在新区各级机关、企事业单位及公共场所，不定期播放垃圾分类宣传视频。有序推进垃圾分类暂存间建设，预计2023年5月完工试运营
3.各项指标完成情况分析

经过一年来的持续推进，新区生活垃圾分类体系逐步健全，生活垃圾分类工作的知晓率、群众的参与度进一步提高，群众资源化节约意识、环保意识逐步增强，取得了良好的社会效益、生态效益。按要求完成预定绩效目标。
（十五）兰州新区垃圾处理一体化项目（一期）

1.项目支出预算执行情况。
2022年，省财政厅下达我局兰州新区垃圾处理一体化项目（一期）专项债券资金6000万元，截止2022年12月31日，已拨付市政集团6000万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。
2022年，该项目建设工作有序推动，其中综合处理车间一层混凝土结构施工完成50%；膜处理车间施工完成70%；污水处理车间施工完成30%；综合办公楼主体完成建设；厌氧罐、均质罐及消化液暂存罐施工完成35%；沼气柜施工完成60%；栈桥施工完成45%，经

3.各项指标完成情况分析。

过一年来的建设，该项目按期完成了预定的投资额，产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期要求，完成既定年度绩效目标。
（十六）兰州新区建筑垃圾资源化综合利用项目

1.项目支出预算执行情况。
2022年，省财政厅下达我局兰州新区建筑垃圾资源化综合利用项目专项债券资金11300万元，截止2022年12月31日，已拨付市政集团11300万元，预算执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。
目前，新型环保建材预制生产厂区已完成已完成厂区道路工程、荷兰砖及仿石材砖生产车间、抛丸车间、原材料存储车间、成品存放区、路缘石生产车间、路缘石养护存放区、办公楼建设；建筑垃圾资源化综合利用厂区已完成生产车间、骨料车间、堆料场及附属办公楼主体建设。

3.各项指标完成情况分析。

经过一年来的建设，该项目按期完成预定的投资额，产出指标、效益指标、满意度指标均基本达到预期要求，完成既定年度绩效目标。

（十七）2020年度农村客运成品油价格改革财政补贴资金

1.项目支出预算执行情况。

2021年12月8日省财政厅向兰州新区下达第二批2020成品油补贴共计233.97万元，其中：城市出租140.21万元，农村客运91.76万元，农村客运百条示范线路2万元，项目预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
农村客运：兰州新区共开通城乡线路16条，共有车辆109台，其中兰州新区城市公共交通有限公司开通12条城乡线路，共有车辆72台；兰州公交新区客运分公司开通4条，共有车辆37台。
城市出租：兰州新区共有4家出租车公司，合计600台出租车。其中市政出租200辆，慧达出租150辆，创业者出租150辆，犇犇出租100辆。
兰州公交新区客运分公司开通的701、704公家线路被评为全省农村客运百条示范线路。
3.各项指标完成情况分析。

农村客运：按照车辆数平均分配，全区共有车辆109辆，因此每车补助91.76万元÷109=8418.35元，其中兰州新区城市公共交通有限公司72×8418.35=60.61万元，兰州公交新区客运分公司37×8418.35=31.15万元。
城市出租：按2020年车辆基数平均分配，2020年全区共600辆出租车，因此每车补助金额为：140.21万元÷600=2336.83元。建议4家出租公司提供每一个驾驶员的账户信息，在新区官网公示后，由我局统一将该笔资金发放至出租车驾驶员手中。
农村客运百条示范线路：兰州公交新区客运分公司开通的701、704公家线路被评为全省农村客运百条示范线路，为兰州公交新区客运分公司分配2万元。
我局能够100%完成转移资金执行，通过及时拨付补贴金至公交及出租公司，缓解了企业的营运困难，支持企业更好的为新区的公共交通发展做出贡献。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我局将加大资金监管力度，严格履行绩效评价制度，督促公交车运营单位做好资金监管与使用，确保资金发挥效用，保障企业正常运营，服务沿线居民，方便出行。

（十八）2021年农村客运出租车油价补贴资金

1.项目支出预算执行情况。
2022年省财政厅为我局下达2021年度农村客运和出租车成品油价格改革补贴资金202.9万元，其中：农村客运费改税补助80.33万元、出租车费改税补助122.57万元，项目预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
农村客运：兰州新区共开通城乡线路16条，共投入车辆123台，其中兰州新区城市公共交通有限公司开通12条城乡线路，共投入车辆86台（其中：1-10月份投入72辆车，11-12月份投入86台车）；兰州公交新区客运分公司开通4条，共投入车辆37台。
城市出租：兰州新区共有4家出租车公司，合计600台出租车。其中市政出租200辆，慧达出租150辆，创业者出租150辆，犇犇出租100辆。

3.各项指标完成情况分析。

农村客运：按照投入农村客运线路车辆数平均分配，2021年全新区共投入123辆农村客运车辆，由于兰州新区城市公共交通有限公司2021年1-10月份投入72辆车，11-12月份投入86台车。每车每月分配金额=80.33万元/（109辆×10个月+123辆×2个月）=0.0601万元/车/月。因此为兰州公交新区客运分公司分配37×0.0601×12=26.72万元，为兰州新区城市公共交通有限公司分配72×0.0601×10+86×0.0601×2=53.61万元。
城市出租：按2020年车辆基数平均分配，2021年全区共600辆出租车，因此每车补助金额为：122.57万元÷600=2042.83元。

农村客运资金按照两家公交公司投入的车辆数来分配，其中为兰州新区城市公共交通有限公司分配资金53.61万元，为兰州公交新区客运分公司分配资金26.72万元。城市出租油价补贴资金按照车辆数分配，每辆车分配资金2042.83元。
我局能够100%完成转移资金执行，通过及时拨付补贴金至公交及出租公司，缓解了企业的营运困难，支持企业更好的为新区的公共交通发展做出贡献。

（十九）2022年农村客运补贴和城市交通发展奖励涨价部分资金

1.项目支出预算执行情况。
2022年省财政厅下我局下达兰州新区2021年度第二批农村客运补贴和城市公交通发展奖励资金469万，其中预拨农村客运补贴涨价补贴部分181.21万元，预拨城市交通发展奖励资金涨价补贴部分284.79万。项目预算执行率100%。
2.总体绩效目标完成情况分析。
农村客运：兰州新区共开通城乡线路16条，共投入车辆123台，其中兰州新区城市公共交通有限公司开通12条城乡线路，共投入车辆86台（其中：1-10月份投入72辆车，11-12月份投入86辆车）；兰州公交新区客运分公司开通4条，共投入车辆37台。
城市出租：兰州新区共有4家出租车公司，合计600台出租车。其中市政出租200辆，慧达出租150辆，创业者出租150辆，犇犇出租100辆。
3.各项指标完成情况分析。

根据甘交运〔2022〕20号文件要求，兰州公交新区客运有限公司分配金额164.41万元，兰州新区城市公共交通有限公司分配金额218.25万元，600辆出租车驾驶员分配86.34万元。
我局能够100%完成转移资金执行，通过及时拨付补贴金至公交及出租公司，缓解了企业的营运困难，支持企业更好的为新区的公共交通发展做出贡献。

（二十）2022年疫情防控资金-车辆运转费用

1.项目支出预算执行情况

2022年该项目新区财政局拨付资金500万元，项目实际拨付预算资金400万元，项目预算执行率80%。

2.总体绩效目标完成情况分析

为深入贯彻落实省委省政府、新区党工委管委会关于疫情“外防输入，内防反弹”的决策部署，2022年3月起，兰州公交集团新区客运有限公司、兰州新区城市公共交通有限公司积极响应号召，紧急改装多辆大巴车用于保障归国包机和中高风险地区来甘人员转运工作。期间所拖欠的防疫费用较多，造成两家公交公司经营困难，该笔防疫资金极大的缓解了两家公交公司法人经营压力。

3.各项指标完成情况分析

截至2022年底，已100%完成预算执行，通过及时拨付防疫资金至公交公司，缓解了企业的营运困难，支持企业更好的为新区的疫情防控做出贡献。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

由于新区财政资金紧张，其中100万元防疫经费调整至其他项目，下一步我局将持续做好疫情防控资金审计工作，并及时对接财政部门做好疫情防控资金拨付工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

对指标完成好的工作将在下一年度继续巩固和加强，对存在瑕疵的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中改进，同时提高财政资金支出决策水平和管理水平。

五、其他需要说明的问题

无。

