2023年度中央和省级生态环境保护专项资金及政府债劵转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）下达中央和省级生态环境保护专项资金及政府债劵转移支付预算和绩效目标情况。2023年中央及省级专项资金收入为45923.6万元，共计9个项目。其中中央生态环境专项资金5103.6万元，共计3个项目，省级生态环境专项资金820万元，共计3个项目，甘肃省地方政府专项债券金额为40000万元，共计3个项目。2023年支出为45692.71万元。其中中央生态环境专项资金为5095万元，省级生态环境专项资金为597.71万元，甘肃省地方政府专项债券金额为40000万元。本次绩效自评价项目13个，其中8个总体项目（7个综合评价结果“优”，1个综合评价结果“优”），5个子项目（综合评价结果均“优”）。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。2023年中央及省级下达资金45923.6万元，实际完成预算支出45692.71万元，执行率99.5%，剩余8.6万元收回新区财政，结转222.29万元至2024年。

二、绩效目标完成情况分析

（一）2022年省级环境污染防治与监测监管专项资金

1.项目支出预算执行情况情况分析。

项目预算300万元，为2022年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出300万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析。

兰州新区入河排污口规范化和水质自动监测预警建设暨黄河流域水生态环境监测能力建设项目已建成，目前正在调试运行。综合得分89分，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析。

项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设7个三级指标，指标分值50分，自评得分44分，得分率88%。

（2）项目效益指标完成情况分析。

项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，得分30分，得分率100%。

（3）项目满意度指标完成情况分析。

满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分5分，得分率50%。

4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。由于建设过程中出现个别在线监测设备性能不符合要求，致使项目建设进度较慢，新区生态环境局已要求对设备进行更换，确保项目建成后及时发挥生态环境效益。

（二）2023年省级农村环境整治项目

1.项目支出预算执行情况。

项目预算200万元，为2023年省级农村环境整治专项资金，已支出200万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
 移民安置新村生活污水处理站已建成，竣工验收后正式运行，目前污水处理站根据进水情况正在调试运行。2024年1月15日，兰州新区水务管理投资集团有限公司委托凯乐检测认证集团（甘肃）有限公司进行水质检测，各项监测指标均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标准。综合得分95分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设5个三级指标，指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。
（2）效益指标完成情况分析。项目效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值30分，得分25分，得分率83.3%。
（3）满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。

（三）2022年度中央水污染防治资金（第二批）兰州新区陈家井尾水生态处理系统工程（现为兰州新区西小川尾水生态处理系统工程）

1.项目支出预算执行情况。

项目预算4888万元，全年支出4888万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
2023年3月兰州新区市政投资管理集团公司签订EPC总包和合同，已完成土方开挖，正在采购湿地填料及相关设施。综合得分80分，自评结果为“良”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标，指标分值40分，自评得分20分，得分率50%。
（2）效益指标完成情况分析。项目效益指标设置1个二级指标为生态效益，下设4个三级指标。指标分值40分，得分40分，得分率100%。
（3）满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。由于项目选址进行优化调整，致使项目建设进度较慢，新区生态环境局已多次督促新区市政集团加快项目建设进度。下一步，新区生态环境局将持续督促市政集团加快项目建设进度改进，确保项目建成后及时发挥生态环境效益。

（四）2022年度中央大气污染防治资金（第二批）-兰州新区黑烟车智能抓拍系统建设项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算175.6万元，其中2022年度中央大气污染防治资金（第二批）155.6万元，新区本级财政预算20万元，全年支出147万元，剩余28.6万元上交国库，预算执行率83.71%。2.绩效目标完成情况分析

2022年10月20日，经公开招标确定中标金额为202万元，在新区主要进出口、路口设置10套黑烟车智能抓拍系统。2023年4月23日，兰州新区黑烟车智能抓拍系统通过专家专家验收。综合得分98分，自评结果为“优”。 

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括生态效益1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

（3）项目满意度指标完成情况分析。二级指标服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（五）2022年中央农村环境整治项目

1.项目支出预算执行情况

项目预算80万元，中央农村环境整治资金60万元，园区自筹20万元，全年支出80万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

2023年12月，中川镇元山村、秦川镇华家井村、西岔镇陈家井村完成农村环境整治并通过验收。综合得分100分，自评结果为“优”。

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设7个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括生态效益、社会效益、可持续影响3个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

（3）项目满意度指标完成情况分析。项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（六）兰州新区铧尖村区域未利用地生态治理及高标准农田建设项目

1.项目支出预算执行情况情况分析。
全年预算12000万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付12000万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
根据建设计划已完成场地平整约4000亩，正在开展田间道路、管网施工任务，项目投资约20037.89万元，2023年完成投资14379万元，实物工作量完成率为71.76%。综合得分92分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析

累计已完成场地平整约4000亩，正在开展田间道路、管网施工任务，项目投资约20037.89万元，2023年完成投资14379万元，实物工作量完成率为71.76%。目前到位专项债券资金1.2亿元，已完成专项债券资金支出为1.2亿，支出进度为100%。实际成本超概（预）算比率为0。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目投产后预计年度收入2521.14万元。项目建成后，将推动项目区的自然生态系统状况实现根本好转，生态系统质量明显改善，生态服务功能显著提高，生态稳定性明显增强，减少山体滑坡、塌方等现象，明显改善项目区周边生态环境、提高农田质量以及提升村庄生活环境。 项目对未利用地进行集中整治，能够优化土地利用结构与布局，实现土地集中连片，发挥规模效益。可有效增加耕地面积，加强兰州新区土地资源储备，有效保障兰州新区重大工程、重点建设项目及时落地，支撑兰州新区经济发展，更好提供用地服务。 
（3）项目满意度指标完成情况分析
铧尖村区域项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。 
4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（七）兰州新区铧尖村赖家湾区域未利用地生态治理及高标准农田建设项目

1.项目支出预算执行情况情况分析。

全年预算16500万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付16500万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
根据建设计划，已完成约3100亩场地平整，已完成投资13713万元，整体完工率达到25.4%。综合得分92分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析。 

已完成约3100亩场地平整，已完成投资13713万元，整体完工率达到25.4%。已完成专项债券资金支出为16500万元，支出进度为100%。项目实际成本超概（预）算比率为0。
（2）项目效益指标完成情况分析。
赖家湾项目总投资约53983万元，截至2023年末已完成投资13713万元，项目投产后预计年度收入2093.2万元。通过实施土地整治项目，在项目建设期内可有效地吸收当地闲散劳动力作为工程建设的乙类工，项目建设期投资能够增加当地群众的收入，能提供部分劳动力就业机会，并能有效促进施工单位与当地群众和谐相处，提高群众对项目认知度及积极性，保障项目能顺利实施。该项目的实施，每年能有效减少水土流失量为 3837.34 吨，使有限的土地资源得到有效的保护和合理的开发利用，同时减轻兰州新区内的水土流失，对于甘肃省黄河流域的生态保护和高质量发展规划具有重要意义。同时，有效增加耕地面积，加强兰州新区土地资源储备，有效保障兰州新区重大工程、重点建设项目及时落地，支撑兰州新区经济发展，更好提供用地服务。 
（3）项目满意度指标完成情况分析。
赖家湾项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。
4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（八）兰州新区秦川镇铧尖村段家沟未利用地生态治理及高标准农田建设项目

1.项目支出预算执行情况情况分析。
全年预算11500万元，为2023新增政府专项债券资金。全年支付11500万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
根据项目实施计划，已完成约7056亩场地平整工程、260亩边坡土壤改良及绿化种植等，综合得分92分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析。 

项目已完成约7056亩场地平整工程、260亩边坡土壤改良及绿化种植等，截至2023年末已完成投资31325万元，整体完工率达到86.49%。已完成专项债券资金支出为11500万元，支出进度为100%。成本超概（预）算比率为0。
（2）项目效益指标完成情况分析。
项目投产后预计年度收入929.21万元。通过实施生态修复项目，在项目建设期内可有效地吸收当地闲散劳动力作为工程建设的乙类工，项目建设期投资能够增加当地群众的收入，能提供部分劳动力就业机会，并能有效促进施工单位与当地群众和谐相处，提高群众对项目认知度及积极性，保障项目能顺利实施。
（3）项目满意度指标完成情况分析。
段家沟项目将荒山荒沟整治为耕地，能够优化土地利用结构，增加耕地面积，提高土地利用率，适应机械化作业和规模化经营，全面改善当地农业生产条件，增加农民经济收入来源。
4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（九）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区现有水质自动监测站升级改造项目）

1.项目支出预算执行情况情况分析。
全年预算39万元，2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金。全年支付38.7万元，预算执行率99%。
2.绩效目标完成情况分析。
年度总体目标已完成，根据《兰州新区石门沟水库、东二干渠、湿地公园水质自动站升级改造实施方案》要求，按期完成了石门沟水库、东二干渠、湿地公园水质自动站的升级改造，并组织专家通过了验收。综合得分98分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析。
项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。    

（2）项目效益指标完成情况分析。
项目效益指标包括社会效益、生态效益、可持续影响3个二级指标，不涉及经济效益指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

项目满意度指标完成情况分析。
项目服务对象满意度指标为行业主管部门满意度，指标分值10分，自评得分9分，得分率90%。

4.项目偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无

（十）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划中期评估报告编制项目）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算8.8万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支付6.16万元，预算执行率77%。
2.绩效目标完成情况分析。
完成《兰州新区“十四五”环境保护与生态建设规划中期评估报告》。综合得分95分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析。

（1）项目产出指标完成情况分析。

项目产出指标包括成本、数量、质量、时效4个二级指标，下设通过专家审查，成本控制等3个三级指标。指标分值50分，自评得分49分，得分率98%。
（2）项目效益指标完成情况分析。

项目效益指标包括社会效益和可持续影响指标2个二级指标，下设3个三级指标。指标分值30分，自评得分29分，得分率96.7%。
满意度指标完成情况分析。

项目满意度指标为服务对象满意度二级指标，下设1个三级指标。指标分值10分，自评得分10分，得分率100%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

已通过专家评审，于2024年完成尾款的支付。
（十一）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区2023年大气污染防治编制项目）
1.项目支出预算执行情况

项目预算39.85万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出19.85万元，预算执行率49.8%。

2.绩效目标完成情况分析

2023年，完成了兰州新区减污降碳协同增效等6个方案的编制。综合得分98分，自评结果为“优”。 

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设3个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100.00%。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括可持续影响1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100.00%。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无
（十二））2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金(兰州新区柴油货车抽测项目)

1.项目支出预算执行情况

项目预算3.24万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出3.24万元，预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

在中川园区、西岔园区、秦川园区对120辆柴油货车进行抽测。2023年9月，完成120辆柴油货车抽测目标。综合得分98分，自评结果为“优”。 

3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设3个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标包括生态效益1个二级指标，不涉及经济效益、社会效益、可持续影响指标，下设4个三级指标。指标分值30分，自评得分30分，得分率100%。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。

4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。
（十三）2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金（兰州新区减污降碳协同创新试点方案编制项目）
1.项目支出预算执行情况。

项目预算29.76万元，为2023年省级环境污染防治与监测监管专项资金，已支出29.76万元，预算执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
根据《甘肃省生态环境厅关于组织申报国家减污降碳协同创新试点（城市和产业园区）的通知》，结合新区实际，经研究、分析研，决定兰州新区以化工园区、新材料产业园区2个产业园区申报试点，对照《城市和产业园区减污降碳协同创新试点申报材料要点》要求，分别编制2个产业园区申报资料，形成申报所需技术成果文件，报送甘肃省生态环境厅。综合得分95分，自评结果为“优”。
3.各项指标完成情况分析

（1）项目产出指标完成情况分析

项目产出指标包括数量、质量、时效、成本4个二级指标，下设4个三级指标。指标分值50分，自评得分50分，得分率100%。

（2）项目效益指标完成情况分析

项目效益指标为可持续影响指标1个二级指标，下设1个三级指标。指标分值20分，自评得分17分，得分率85%。

（3）项目满意度指标完成情况分析

项目服务对象满意度指标为社会综合满意度，指标分值10分，自评得分8分，得分率80%。
4.偏离绩效目标的原因和下一步改进措施。

无。


