附件1
兰州新区高级中学预算项目支出绩效自评表

（2023年度）
	项目名称
	2023年改善普通高中办学条件

	主管部门
	兰州新区教育体育局（教育考试院）
	实施单位
	兰州新区高级中学

	项目资金（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金

总额
	500
	500
	200
	10
	40%
	4

	
	其中：当年财政拨款
	500
	500
	200
	—
	
	—

	
	上年结转

资金
	
	
	
	—
	
	—

	
	其他资金
	
	
	
	—
	
	—

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	新建兰州新区高级中学学生宿舍楼项目，该项目占地面积约450㎡，主要新建一栋4层框架学生公寓楼（47间），建筑面积约2100㎡，同步配套水、电、暖等其他附属设施。
	新建兰州新区高级中学学生宿舍楼项目，目前该项目由兰州新区高级中学为主体建设单位，学校已与新区城投集团签订代建协议，同时根据协议约定，高级中学已拨付城投集团200万元项目建设金，下一步，我校将继续督促城投集团抓紧工程建设进度，确保于2024年8月底前建成并且投入使用。

	
	
	

	绩  效  指  标
	一级

指标
	二级

指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出

指标
	数量

指标
	完成学校校门及配套设施改造
	=100%
	=100%
	8
	8
	

	
	
	
	新建学生宿舍楼项目主体工程建设
	=100%
	≥30%
	7
	2
	该项目建设前期的勘察设计、手续审批等事项花费时间较长，导致工程进度进展缓慢；后期将抓紧推进项目建设

	
	
	质量

指标
	校门及配套设施改造质量验收通过率
	=100%
	=100%
	7
	7
	

	
	
	
	新建学生宿舍楼完成主体工程验收
	=100%
	=0%
	7
	0
	工程未完成建设，无法进行验收；后期将抓紧推进项目建设

	
	
	时效

指标
	校门及配套设施改造于2023年秋季学期前完工
	=100%
	=100%
	7
	7
	

	
	
	
	新建学生宿舍楼项目于2024年秋季学期前建成并且投入使用
	=100%
	≥30%
	7
	2
	工程正在进行建设；后期将抓紧推进项目建设

	
	
	成本

指标
	项目概算率、结算审计率
	=100%
	≥50%
	7
	4
	工程未完成建设，未结算审计

	
	效益

指标
	经济效益指标
	带动劳动就业率
	带动
	基本达成预期指标
	6
	6
	

	
	
	
	保障学生住宿需求
	保障
	基本达成预期指标
	6
	4
	项目正在进行建设，后期将抓紧推进项目建设

	
	
	社会效益指标
	提升兰州新区高级中学办学条件
	提升
	基本达成预期指标
	6
	6
	

	
	
	
	解决部分学位学位紧张的供需矛盾
	解决
	基本达成预期指标
	6
	4
	项目正在进行建设，抓紧推进项目建设

	
	
	可持续影响指标
	建筑可持续使用年限
	50年
	50年
	6
	6
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度  指  标
	学生满意度
	≥95%
	≥95%
	5
	4
	抓紧推进项目建设努力改善办学条件

	
	
	
	家长满意度
	≥95%
	≥95%
	5
	4
	抓紧推进项目建设努力改善办学条件

	总分
	100
	68
	

	说明
	请在此处简要说明巡视巡查、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。


注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

